Отключение электроборудования 0,4-10кВ для производства плановых ремонтов в 2023г
месяц июль

№ п/п	Наименование объекта диспетчерезации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Дата запланированного ремонта		Фактическая дата ремонта		Вид ремонта	Примечания
		Начало	Окончание	Начало	Окончание		
1	ТП-1675	05.07.2023	05.07.2023	05.07.2023	05.07.2023	капитальный	-
2	ВЛ-0,4кВ от ТП-1611	05.07.2023	05.07.2023	05.07.2023	05.07.2023	капитальный	-
3	ВЛ-0,4кВ от ТП-1612	12.07.2023	13.07.2023	12.07.2023	13.07.2023	капитальный	-