Отключение электроборудования 0,4-10кВ для производства плановых ремонтов в 2023г
месяц ноябрь

№ п/п	Наименование объекта диспетчерезации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Дата запланированного		Фактическая дата ремонта		Вид ремонта	Примечания
		Начало	Окончание	Начало	Окончание		
1	ВЛ-0,4кВ от ТП-5, ТП-6, ТП-7, ТП-8	07.11.2023	07.11.2023	07.11.2023	07.11.2023	текущий	-
2	ТП-5, ТП-6, ТП-7, ТП-8	08.11.2023	08.11.2023	08.11.2023	08.11.2023	текущий	-