

График
капитального ремонта КВЛ-10кВ на 2020 год

№	Наименование	Ед.	Всего	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Капитальный ремонт КВЛ-10кВ	км	1,15					ВЛ-10кВ до ТП-4038, 4078	ВЛ-10кВ от ТП-4062 до ТП-4063	ВЛ-10кВ к ТП-2193	КЛ-10кВ к РП-ТП (2x630)				
								0,35	0,2	0,1	0,5				



Главный инженер ООО "Оренбургэлектросеть"  В.П. Логунов



График
 капитального ремонта ВЛ-0,4кВ на 2020 год

№	Наименование	Ед.	Всего	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ	км	9,5		ВЛ-0,4кВ ГСК-140 Роса	ВЛ-0,4кВ от ТП-2193	ВЛ-0,4кВ от ТП-4062	ВЛ-0,4кВ от ТП-4063	ВЛ-0,4кВ СНТ Стрела-2 ТП-6/н	ВЛ-0,4кВ ГПК-8	ВЛ-0,4кВ от ТП-84	ВЛ-0,4кВ от ТП-22			
					0,3	0,5	2,3	2,7	0,6	1,5	0,7	0,9			

Главный инженер ООО "Оренбургэлектросеть"  В.П. Логунов




График
капитального ремонта ТП-10/6/0,4кВ на 2020 год

№	Наименование	Ед.	Всего	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	Капитальный ремонт ТП	шт	10					ТП-22	ТП-84	ТП-4032	ТП-4038	ТП-4063	ТП-1679			
									ТП-6/н	ТП-4077	ТП-4078	ТП-4062				
								1	2	2	2	2	2	1		

Главный инженер ООО "Оренбургэлектросеть"  В.П. Логунов