

График  
капитального ремонта ТП-10/6/0,4кВ на 2021 год

№	Наименование	Ед.	Всего	Месяцы												
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	Капитальный ремонт ТП	шт	10						ТП-1	ТП-2	ТП-3	ТП-4	ТП-5	ТП-6		
								1	2	2	2	2	2	1		

Главный инженер ООО "Оренбургэлектросеть" \_\_\_\_\_ В.П. Дюгун




График  
капитального ремонта КВЛ-10кВ на 2021 год

№	Наименование	Ед.	Всего	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Капитальный ремонт КВЛ-10кВ	км	1					ВЛ-10кВ от ТП-3 до ТП-4 0,15	ВЛ-10кВ от ТП-7 до ТП-8 0,2	ВЛ-10кВ к ТП-1986 0,15	КЛ-10кВ к РП-ТП (2х630) 0,5				

Главный инженер ООО "Оренбургэлектросеть"



В.И. Лягунов



"ТВЕРЖДАЮ"  
Директор  
ООО "Оренбургэлектросеть"  
И.В. Окунь  
2020г.

**График  
капитального ремонта ВЛ-0,4кВ на 2021 год**

№	Наименование	Ед.	Всего	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ	км	11,8				ВЛ-0,4кВ от ТП-1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10 2	ВЛ-0,4кВ от ТП-1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10 2	ВЛ-0,4кВ от ТП-1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10 2,5	ВЛ-0,4кВ от ТП-22 1	ВЛ-0,4кВ от ТП-1579 1,5	ВЛ-0,4кВ от ТП-1728 1,5			

Главный инженер ООО "Орелбурэлектросеть" \_\_\_\_\_ **В.П. Дюгунюв**




**«УТВЕРЖДАЮ»**  
 Директор  
 ООО "Орелбурэлектросеть"  
 И.В. Окуль  
 2020г.