



"УТВЕРЖДАЮ"
Директор
ООО "Оренбургэлектросеть"
Н.В. Окунь
2017г.

График
капитального ремонта КВЛ-10кВ на 2018 год

№	Наименование	Ед.	Всего	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Капитальный ремонт КВЛ-10кВ	км	1,6						ВЛ-10кВ от ТП-4062 до ТП-4063	ВЛ-10кВ от л. Бл.3 до ТП-4038	КЛ-10кВ к РП-ТП (2х630)				
									0,2	1,1	0,3				

Главный инженер ООО "Оренбургэлектросеть"

В.И. Логунов



"УТВЕРЖДАЮ"
Директор
ООО "Оренбург-Электросервис"
Н.В. Окуин
2017г.

График
капитального ремонта ТП-10/6/0,4кВ на 2018 год

№	Наименование	Ед.	Всего	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	Капитальный ремонт ТП	шт	10			ТП-4067	ТП-1728	ТП-84	ТП-4038	ТП-1579	ТП-4032	ТП-4062	ТП-2313			
												ТП-4077	ТП-4063			
						1	1	1	1	1	1	2	2	1		

Главный инженер ООО "Оренбург-Электросервис" _____ В.П. Логунов



"УТВЕРЖДАЮ"
Директор
ООО "Оренбург-Электросеть"
И.В. Окунь
2017г.

График
капитального ремонта ВЛ-0,4кВ на 2018 год

№	Наименование	Ед.	Всего	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ	км	11,7		ВЛ-0,4кВ ГСК-140 Роса	ВЛ-0,4кВ СНТ Стрела-2	ВЛ-0,4кВ от ТП-4038	ВЛ-0,4кВ от ТП-4078	ВЛ-0,4кВ СНТ Урал-2	ВЛ-0,4кВ СНТ Разлив	ВЛ-0,4кВ от ТП-4032	ВЛ-0,4кВот ТП-4062 и ТП-4063			
					0,5	0,2	1,5	1,5	3	1	1,5	2,5			

Главный инженер ООО "Оренбург-Электросеть"

В.П. Логунов