

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор

ООО "Оренбург-Электросеть"

Н.В. Окунь



О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за март 2022 год

Наименование объекта	Количество (шт)/ Протяженность(км)	Вид работ	Период производства работ	Дата вывода из эксплуатации	Дата ввода в эксплуатацию
ТП-4067		1 КР	01.03.2022- 31.03.2022	25.03.2022	25.03.2022

КР - капитальный ремонт

Главный инженер

Логунов В.П.