

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор

ООО "Оренбургэлектросеть"

Н.В. Окунь

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за октябрь 2023 год

Наименование объекта	Количество (шт)/Протяженность(км)	Вид работ	Период производства работ	Дата вывода из эксплуатации	Дата ввода в эксплуатацию
ТП-1663	1	КР	03.10.2023 - 28.10.2023	11.10.2023	11.10.2023

КР - капитальный ремонт

Главный инженер

Логунов В.П.