

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор

ООО "Оренбургэлектросеть"

Н.В. Окунь

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за сентябрь 2023 год

Наименование объекта	Количество (шт)/Протяженность(км)	Вид работ	Период производства работ	Дата вывода из эксплуатации	Дата ввода в эксплуатацию
ТП-1859	1	КР	01.09.2023 - 30.09.2023	07.09.2023	07.09.2023
ТП-1505	1	КР	01.09.2023 - 30.09.2023	15.09.2023	15.09.2023

КР - капитальный ремонт

Главный инженер

Логунов В.П.