Отключение электроборудования 0,4-10кВ для производства плановых ремонтов в 2023г месяц апрель

№ п/п	Наименование объекта диспетчерезации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Дата запланированного		Фактическая дата ремонта			
		Начало	Окончание	Начало	Окончание	Вид ремонта	Примечания
1	ТП-9	11.04.2023	11.04.2023	11.04.2023	11.04.2023	капитальный	-
2	ТП-4175	25.04.2023	25.04.2023	25.04.2023	25.04.2023	капитальный	-
3	ТП-10	26.04.2023	26.04.2023	26.04.2023	26.04.2023	текущий	-
4	ТП-8	26.04.2023	26.04.2023	26.04.2023	26.04.2023	текущий	-